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	п/п
	Мероприятие
	Срок
	Исполнитель

	
	1. Организационно—управленческое обеспечение

	1
	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП
	февраль - август 2023
	заведующий рабочая группа

	2
	Формирование банка данных нормативно-правовых 
документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП
	февраль  - август 2023
	заведующий рабочая группа

	З
	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»
	Февраль 2023
	заведующий

	4
	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной
деятельности
с
непосредственным
полным применением ФОП
	 февраль 2023
	заведующий

	5
	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»
	Февраль 2023
	заведующий

	7
	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОГТ
	Февраль  — август 2023
	заведующий рабочая группа
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	8
	Организация и проведение педагогических советов с
рассмотрением
вопросов
подготовки непосредственному применению ФОП
	март, май, август 2023
	заведующий


	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДЕНО

	Председателем
	приказом заведующего

	Управляющего совета
Батуриной Н.С._______
	МБДОУ «Хоринский детский сад «Тополёк»
  Ануевой Т.Ц.__________


Дорожная карта по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП 
в МБДОУ «Хоринский детский сад «Тополёк»
	
	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)
	февраль 2023
	заведующий

	10
	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности
	Август 2023
	заведующий

	11
	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в
сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями
ФОП
	По мере необходимости 2023
	заведующий

	12
	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с
01.09.2023
	Август 2023
	заведующий

	2. Кадровое обеспечение

	13
	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОГ]. Выявление кадровых дефицитов
	Март—май 2023
	заведующий

	14
	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП
	Апрель —маЙ 2023
	рабочая группа заведующий

	15
	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП
	Апрель— июнь 2023
	заведующий

	З. Методическое обеспечение

	16
	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП
	 февраль — август 2023
	заведующий

	17
	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП
	февраль 2023
	заведующий рабочая группа

	18
	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы [image: image3.jpg]


коррекционно-развивающей работы
	март — август 2023
	заведующий

	19
	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению
ФОП
	Февраль — август
2023
	заведующий

	
	
	
	

	20
	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП
	Апрель - август 2023
	заведующий рабочая группа

	4. Информационное обеспечение

	23
	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)
	февраль -март 2023
	заведующий, педагоги

	24
	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы
	февраль -март 2023
	заведующий, рабочая группа


	25
	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в
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федеральных и региональных базах данных в сети [image: image5.jpg]


Интернет
	Март - август 2023
	Старший воспитатель

	26
	Ознакомление родительского сообщества, о рассмотрением вопросов применения ФОГТ с
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01.09.2023
	Апрель — август 2023
	педагоги

	27
	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП
	До 1 сентября 2023
	Старший воспитатель

	5. Материально-техническое обеспечение

	28
	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП
	февраль - август 2023
	Заведующий
Председатель
УС

	29
	Обеспечение
оснащенности 
учреждения
в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений
	февраль - август 2023
	заведующий, заведующий хозяйством

	30
	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОГ]
	Август 2023
	Рабочая группа

	31
	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП
	Февраль - август
2023
	заведующий хозяйством

	32
	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП
	Июнь-август 2023
	заведующий 


